
(１) スケジュール 【修正】

当初スケジュール 修正後スケジュール 内 容

― ―

令和３年
（2021年）

３月頃 実施方針確定・募集要項等修正
参加資格審査の追加受付

令和２年
（2020年）

４月頃 ７月頃 提案書類の提出期限

６月頃 ９月頃 事業予定者の選定

7⽉〜10月頃 10⽉〜１⽉頃 区域整備計画の作成及び公聴会等の
実施

11⽉〜12月頃

令和４年
（2022年）

２⽉〜３⽉頃 府議会・市会の同意

令和３年
（2021年）

１⽉〜 ４月頃 区域整備計画の認定の申請

秋頃
夏頃〜 区域整備計画の認定（国）※１

実施協定の締結
令和５年度

（2023年度）以降
設置運営事業の開始
土地引渡し ・ 工事着工 ※２

― ― 2020年代後半 開業 ※２

l ＩＲ施設の開業については、2020年代後半を想定しているが、世界最高水準のＩＲ及び早期開業による速やかな事業効果の
発現が実現できるよう、公⺠連携して取り組む。

※１ 国のスケジュールは想定
※２ 時期は事業者の提案による

大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針（案）の修正概要 資料４
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施設の規模等 段階整備の条件等

ＭＩＣＥ
施設

展⽰等施設︓10万㎡以上
国際会議場︓最⼤国際会議室 6,000人以上、

同数以上収容可能な中小会議室群

展示等施設
・ 開業時 ２万㎡以上
・ 開業後15年以内 ６万㎡以上

(開業後10年以内に拡張計画決定)
・ 事業期間内 10万㎡以上の計画

国際会議場は開業時に整備
※ 段階整備の時期・規模等については、新型コロナウイルス感染症
による影響等も含め、展示会等の需要動向、MICEビジネスモデ
ル、事業者の財務状況等を踏まえて、必要に応じ⾒直す。

宿泊施設 3,000室以上

・ 開業時 10万㎡以上（客室面積）
・ 事業期間内 3,000室以上の計画
※ 段階整備の時期・規模等については、新型コロナウイルス感染症
による影響等も含め、来訪者の需要動向、展示等施設の拡張
状況、事業者の財務状況等を踏まえて、必要に応じ⾒直す。

(３) ＭＩＣＥ・宿泊施設の段階整備 【修正】

l ＭＩＣＥ施設のうち展示等施設及び宿泊施設については、段階整備を可能とする。

(２) 参加資格審査の追加受付 【追加】

l 事業スケジュールなど事業条件の⼀部を変更することにより、参加資格審査の追加受付を実施
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(４) 国の基本方針確定に伴う追加等

項 目 内 容

感染症対策
【追加】

l 諸外国のＩＲの取組例や感染防⽌のためのガイドラインなども踏まえ、対策内容や実施体制を定めた計
画を策定、適切な対策を実施

l 感染症が発⽣した場合、拡⼤状況等を踏まえ、国、府・市が発表する規制・⽅針等を踏まえ適切に対応、
連携した取組み

ギャンブル等
依存症対策
【修正】

l 2020年３⽉に策定した⼤阪府ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、市町村及び関係機関と連
携協⼒し、有効な対策を着実に実施

事業者等対応指針
【追加】

l 公平性・公正性及び透明性の確保を徹底するため、「事業者対応等指針」を策定・運用済み
l 基本⽅針の修正に合わせ、特別職（知事・市⻑・副知事・副市⻑）を追加
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