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Ｂ/Ｃ根拠資料【大川】

１）事業評価の対象期間について

○当面の治水目標までの完成時期を令和17年と想定する。
○費用対効果分析の評価期間は、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」に基づき、事業完成後
50年間とする。

○便益・費用ともに評価時点で現在価値化する。（社会的割引率を4%とする。）
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備
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標
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事
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手
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費
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択
）時
点

現
時
点
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点
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① 全体事業の効率性評価
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Ｂ/Ｃ根拠資料【大川】

２）事業費について

全体事業費 工事費 用地費 調査費

約14.3億円 約11.1億円 約1.0億円 約2.2億円

全体事業費 工事費 用地費 調査費

約19.1億円 約14.3億円 約2.5億円 約2.3億円

<前回評価時>

<今回評価>

2



Ｂ/Ｃ根拠資料【大川】

３）年平均被害軽減期待額（全体事業：今回評価）

※ 被害額は、「治水経済調査マニュアル(案) R2.4」の算定方法に準拠し、令和2年評価額（治
水経済調査マニュアル(案)各種資産単価及びデフレーターR3.3改正）より算定
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【今回評価】年平均被害軽減期待額

【今回評価】の年平均被害軽減期待額：262百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：大川水系 河川名：大川 対象河道：50mm対応河道 （単位：百万円）

1/10 0.10000 621

1/2 0.50000 0 0 0

0 621

124

1/30 0.03333 1,621 0 1,621

1/200 0.00500 2,735 53 2,682

1/100 0.01000 2,653 0 2,653

備考

2,668 262130.00500

2,137

199

2490.02333 50

1,121 0.06667 75

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

310 0.40000 124

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②



Ｂ/Ｃ根拠資料【大川】

＜前回評価時の年平均被害軽減期待額との比較＞

 前回評価における被害額は「治水経済調査マニュアル(案) H17.4」により算定されてい
るのに対し、今回評価における被害額は「治水経済調査マニュアル(案) R2.4」の算定方
法に準拠し算定した。

 このため、各確率規模の被害額が前回評価より上昇し、年平均被害軽減期待額が上昇した。

【前回評価】年平均被害軽減期待額
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※ 被害額は、「治水経済調査マニュアル(案) H17.4」の算定方法に準拠し、平成22年評価額
（治水経済調査マニュアル(案)各種資産単価及びデフレーターH23.3改正）より算定

【今回評価】
262百万円
（約1.2倍）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：大川水系 河川名：大川 対象河道：50mm対応河道 （単位：百万円）

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

232 0.40000 93

備考

2,139 212110.00500

1,813

159

2010.02333 42

990 0.06667 66

1/100 0.01000 2,110 0 2,110

1/200 0.00500 2,173 5 2,168

1/30 0.03333 1,517 0 1,517

1/10 0.10000 463

1/2 0.50000 0 0 0

0 463

93



0.6

1.1

0.1

0.2

1.3

1.1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

旧マニュアル

新マニュアル

（億円）

家屋

家庭用品

事業所資産

農漁家資産

農作物被害額

公共土木施設等被害額

営業停止損失・応急対策費用等

国・地方公共団体における応急対策費用

一般資産被害額
⇒2.11億円

⇒2.65億円

マニュアル変更
による被害額の

増額
（約1.3倍）約1.8倍 約2.0倍 約0.8倍

前回評価
1/100規模
被害額

（旧マニュアル）

今回評価
1/100規模
被害額

（新マニュアル）

Ｂ/Ｃ根拠資料【大川】

＜前回評価時の年平均被害軽減期待額との比較＞

 今回評価に適用した新マニュアルによる被害額は、前回の旧マニュアルより大きくなる。

 このため、各確率規模の被害額軽減効果が前回評価より増加し、年平均被害軽減期待額が増加した。

新・旧マニュアルによる被害額内訳の比較【1/100規模】

被害額算定項目 旧マニュアルからの変更点 内容例

家屋被害  被害率の変更  地形勾配（1/500以上）における床上の浸水深50cm～99cmの場合
被害率：0.205（旧） ⇒ 0.325（新） 約1.6倍に変更

家庭用品被害  算出方法の変更（自動車以外＋自動車）
 被害率の変更

 一般家財と自動車の配置高が異なるため、自動車被害率を区別して算定
 地盤面から浸水深30cm以上で自動車被害発生

公共土木施設等被害  算出方法の変更
（公共土木の被害＋農業の被害）

 被害率の変更

 公共土木・公益施設被害比率の見直し
一般資産被害額の169.4％（旧） ⇒ 74.2％（新） 約1/2倍に変更

 農地・農業用施設は、「農地の浸水面積」に単位面積当たり被害額を乗じて被害
額を算定

国・地方公共団体に
おける応急対策費用

 新項目の追加
「水害廃棄物の処理費用」を追加

 「家庭用品被害額」に対する比率（全国実績の値：6.23％）を用いて、水害廃棄物
の処理費用を算定

新マニュアルの主な改定内容
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被害率の増加
による増額

自動車被害の区
別による増額

被害比率の見直
しによる減額

新項目による
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Ｂ/Ｃ根拠資料【大川】
４）費用便益分析【全体事業】

6

様式－５ 費用対便益（［全体事業］） 河川名：大川 単位：百万円

4%

基準 H 22 0 1.000 1.000

H 22 0 1.000 1.000 0.0 0.0 95.3 95.0 0.0 0.0 95.3 95.0

H 23 1 0.962 1.000 14.1 14.0 95.3 92.0 0.5 0.0 95.8 92.0

H 24 2 0.925 1.000 28.3 26.0 95.3 88.0 1.0 1.0 96.3 89.0

H 25 3 0.889 1.000 42.4 38.0 95.3 85.0 1.4 1.0 96.7 86.0

H 26 4 0.855 1.000 56.5 48.0 95.3 81.0 1.9 2.0 97.2 83.0

H 27 5 0.822 1.000 70.7 58.0 95.3 78.0 2.4 2.0 97.7 80.0

H 28 6 0.790 1.000 84.8 67.0 95.3 75.0 2.9 2.0 98.2 77.0

H 29 7 0.760 1.000 98.9 75.0 95.3 72.0 3.3 3.0 98.6 75.0

H 30 8 0.731 1.000 113.1 83.0 95.3 70.0 3.8 3.0 99.1 73.0

R 1 9 0.703 1.000 127.2 89.0 95.3 67.0 4.3 3.0 99.6 70.0

R 2 10 0.676 1.000 141.3 95.0 95.3 64.0 4.8 3.0 100.1 67.0

R 3 11 0.650 1.000 155.5 101.0 95.3 62.0 5.2 3.0 100.5 65.0

R 4 12 0.625 1.000 169.6 106.0 95.3 60.0 5.7 4.0 101.0 64.0

R 5 13 0.601 1.000 183.7 110.0 95.3 57.0 6.2 4.0 101.5 61.0

R 6 14 0.577 1.000 197.9 114.0 95.8 55.0 6.7 4.0 102.5 59.0

R 7 15 0.555 1.000 212.0 118.0 14.5 8.0 14.5 8.0

R 8 16 0.534 1.000 212.0 113.0 14.5 8.0 14.5 8.0

R 9 17 0.513 1.000 212.0 109.0 14.5 7.0 14.5 7.0

R 10 18 0.494 1.000 212.0 105.0 14.5 7.0 14.5 7.0

R 11 19 0.475 1.000 212.0 101.0 14.5 7.0 14.5 7.0

R 12 20 0.456 1.000 212.0 97.0 14.5 7.0 14.5 7.0

R 13 21 0.439 1.000 212.0 93.0 14.5 6.0 14.5 6.0

R 14 22 0.422 1.000 212.0 89.0 14.5 6.0 14.5 6.0

R 15 23 0.406 1.000 212.0 86.0 14.5 6.0 14.5 6.0

R 16 24 0.390 1.000 212.0 83.0 14.5 6.0 14.5 6.0

R 17 25 0.375 1.000 212.0 80.0 14.5 5.0 14.5 5.0

R 18 26 0.361 1.000 212.0 76.0 14.5 5.0 14.5 5.0

R 19 27 0.347 1.000 212.0 74.0 14.5 5.0 14.5 5.0

R 20 28 0.333 1.000 212.0 71.0 14.5 5.0 14.5 5.0

R 21 29 0.321 1.000 212.0 68.0 14.5 5.0 14.5 5.0

R 22 30 0.308 1.000 212.0 65.0 14.5 4.0 14.5 4.0

R 23 31 0.296 1.000 212.0 63.0 14.5 4.0 14.5 4.0

R 24 32 0.285 1.000 212.0 60.0 14.5 4.0 14.5 4.0

R 25 33 0.274 1.000 212.0 58.0 14.5 4.0 14.5 4.0

R 26 34 0.264 1.000 212.0 56.0 14.5 4.0 14.5 4.0

R 27 35 0.253 1.000 212.0 54.0 14.5 4.0 14.5 4.0

R 28 36 0.244 1.000 212.0 52.0 14.5 4.0 14.5 4.0

R 29 37 0.234 1.000 212.0 50.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 30 38 0.225 1.000 212.0 48.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 31 39 0.217 1.000 212.0 46.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 32 40 0.208 1.000 212.0 44.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 33 41 0.200 1.000 212.0 42.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 34 42 0.193 1.000 212.0 41.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 35 43 0.185 1.000 212.0 39.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 36 44 0.178 1.000 212.0 38.0 14.5 3.0 14.5 3.0

R 37 45 0.171 1.000 212.0 36.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 38 46 0.165 1.000 212.0 35.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 39 47 0.158 1.000 212.0 34.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 40 48 0.152 1.000 212.0 32.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 41 49 0.146 1.000 212.0 31.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 42 50 0.141 1.000 212.0 30.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 43 51 0.135 1.000 212.0 29.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 44 52 0.130 1.000 212.0 28.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 45 53 0.125 1.000 212.0 27.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 46 54 0.120 1.000 212.0 25.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 47 55 0.116 1.000 212.0 25.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 48 56 0.111 1.000 212.0 24.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 49 57 0.107 1.000 212.0 23.0 14.5 2.0 14.5 2.0

R 50 58 0.103 1.000 212.0 22.0 14.5 1.0 14.5 1.0

R 51 59 0.099 1.000 212.0 21.0 14.5 1.0 14.5 1.0

R 52 60 0.095 1.000 212.0 20.0 14.5 1.0 14.5 1.0

R 53 61 0.091 1.000 212.0 19.0 14.5 1.0 14.5 1.0

R 54 62 0.088 1.000 212.0 19.0 14.5 1.0 14.5 1.0

R 55 63 0.085 1.000 212.0 18.0 14.5 1.0 14.5 1.0

R 56 64 0.081 1.000 212.0 17.0 14.5 1.0 14.5 1.0

12,084.0 3,658.0 86.7 3,744.7 1,430.0 1,101.0 775.1 213.0 2,205.1 1,314.0 2.8 2,431 16.56%

経済的
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収益率
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間
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H
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2
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R
6
年
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便益比
Ｂ／Ｃ

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益
現在価値

①

水系名：大川水系

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

様式－５ 費用対便益（［全体事業］） 河川名：大川 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

R 1 -2 1.082 1.144 0.0 0.0 43.3 53.6 0.2 0.2 43.5 53.8

R 2 -1 1.040 1.119 0.0 0.0 52.8 61.4 0.2 0.2 53.0 61.6

R 3 0 1.000 1.000 0.0 0.0 64.5 64.5 0.5 0.5 65.0 65.0

R 4 1 0.962 1.000 17.5 17.0 183.8 176.7 0.8 0.8 184.6 177.5

R 5 2 0.925 1.000 34.9 32.0 65.4 60.5 1.7 1.6 67.1 62.1

R 6 3 0.889 1.000 52.4 47.0 88.9 79.0 2.0 1.8 90.9 80.8

R 7 4 0.855 1.000 69.9 60.0 86.5 73.9 2.5 2.1 89.0 76.0

R 8 5 0.822 1.000 87.3 72.0 71.5 58.7 2.9 2.4 74.4 61.1

R 9 6 0.790 1.000 104.8 83.0 31.7 25.0 3.3 2.6 35.0 27.6

R 10 7 0.760 1.000 122.3 93.0 171.2 130.1 3.4 2.6 174.6 132.7

R 11 8 0.731 1.000 139.7 102.0 171.2 125.1 4.3 3.1 175.5 128.2

R 12 9 0.703 1.000 157.2 110.0 121.2 85.1 5.2 3.7 126.4 88.8

R 13 10 0.676 1.000 174.7 118.0 121.2 81.9 5.8 3.9 127.0 85.8

R 14 11 0.650 1.000 192.1 125.0 121.2 78.7 6.4 4.2 127.6 82.9

R 15 12 0.625 1.000 209.6 131.0 121.2 75.7 7.0 4.4 128.2 80.1

R 16 13 0.601 1.000 227.1 136.0 121.2 72.8 7.6 4.6 128.8 77.4

R 17 14 0.577 1.000 244.5 141.0 121.2 70.0 8.2 4.7 129.4 74.7

R 18 15 0.555 1.000 262.0 145.0 8.8 4.9 8.8 4.9

R 19 16 0.534 1.000 262.0 140.0 8.8 4.7 8.8 4.7

R 20 17 0.513 1.000 262.0 135.0 8.8 4.5 8.8 4.5

R 21 18 0.494 1.000 262.0 129.0 8.8 4.3 8.8 4.3

R 22 19 0.475 1.000 262.0 124.0 8.8 4.2 8.8 4.2

R 23 20 0.456 1.000 262.0 120.0 8.8 4.0 8.8 4.0

R 24 21 0.439 1.000 262.0 115.0 8.8 3.9 8.8 3.9

R 25 22 0.422 1.000 262.0 111.0 8.8 3.7 8.8 3.7

R 26 23 0.406 1.000 262.0 106.0 8.8 3.6 8.8 3.6

R 27 24 0.390 1.000 262.0 102.0 8.8 3.4 8.8 3.4

R 28 25 0.375 1.000 262.0 98.0 8.8 3.3 8.8 3.3

R 29 26 0.361 1.000 262.0 95.0 8.8 3.2 8.8 3.2

R 30 27 0.347 1.000 262.0 91.0 8.8 3.1 8.8 3.1

R 31 28 0.333 1.000 262.0 87.0 8.8 2.9 8.8 2.9

R 32 29 0.321 1.000 262.0 84.0 8.8 2.8 8.8 2.8

R 33 30 0.308 1.000 262.0 81.0 8.8 2.7 8.8 2.7

R 34 31 0.296 1.000 262.0 78.0 8.8 2.6 8.8 2.6

R 35 32 0.285 1.000 262.0 75.0 8.8 2.5 8.8 2.5

R 36 33 0.274 1.000 262.0 72.0 8.8 2.4 8.8 2.4

R 37 34 0.264 1.000 262.0 69.0 8.8 2.3 8.8 2.3

R 38 35 0.253 1.000 262.0 66.0 8.8 2.2 8.8 2.2

R 39 36 0.244 1.000 262.0 64.0 8.8 2.1 8.8 2.1

R 40 37 0.234 1.000 262.0 61.0 8.8 2.1 8.8 2.1

R 41 38 0.225 1.000 262.0 59.0 8.8 2.0 8.8 2.0

R 42 39 0.217 1.000 262.0 57.0 8.8 1.9 8.8 1.9

R 43 40 0.208 1.000 262.0 55.0 8.8 1.8 8.8 1.8

R 44 41 0.200 1.000 262.0 52.0 8.8 1.8 8.8 1.8

R 45 42 0.193 1.000 262.0 50.0 8.8 1.7 8.8 1.7

R 46 43 0.185 1.000 262.0 49.0 8.8 1.6 8.8 1.6

R 47 44 0.178 1.000 262.0 47.0 8.8 1.6 8.8 1.6

R 48 45 0.171 1.000 262.0 45.0 8.8 1.5 8.8 1.5

R 49 46 0.165 1.000 262.0 43.0 8.8 1.4 8.8 1.4

R 50 47 0.158 1.000 262.0 41.0 8.8 1.4 8.8 1.4

R 51 48 0.152 1.000 262.0 40.0 8.8 1.3 8.8 1.3

R 52 49 0.146 1.000 262.0 38.0 8.8 1.3 8.8 1.3

R 53 50 0.141 1.000 262.0 37.0 8.8 1.2 8.8 1.2

R 54 51 0.135 1.000 262.0 35.0 8.8 1.2 8.8 1.2

R 55 52 0.130 1.000 262.0 34.0 8.8 1.1 8.8 1.1

R 56 53 0.125 1.000 262.0 33.0 8.8 1.1 8.8 1.1

R 57 54 0.120 1.000 262.0 32.0 8.8 1.1 8.8 1.1

R 58 55 0.116 1.000 262.0 30.0 8.8 1.0 8.8 1.0

R 59 56 0.111 1.000 262.0 29.0 8.8 1.0 8.8 1.0

R 60 57 0.107 1.000 262.0 28.0 8.8 0.9 8.8 0.9

R 61 58 0.103 1.000 262.0 27.0 8.8 0.9 8.8 0.9

R 62 59 0.099 1.000 262.0 26.0 8.8 0.9 8.8 0.9

R 63 60 0.095 1.000 262.0 25.0 8.8 0.8 8.8 0.8

R 64 61 0.091 1.000 262.0 24.0 8.8 0.8 8.8 0.8

R 65 62 0.088 1.000 262.0 23.0 8.8 0.8 8.8 0.8

R 66 63 0.085 1.000 262.0 22.0 8.8 0.7 8.8 0.7

R 67 64 0.081 1.000 262.0 21.0 8.8 0.7 8.8 0.7

14,934.0 4,517.0 19.3 4,536.3 1,757.6 1,372.7 502.0 152.3 2,259.6 1,525.0 3.0 3,011 13.96%

※建設費③の合計約17.6億円は、全体事業費約19.1億円から消費税を控除した値。

水系名：大川水系

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 費用 現在価値

費用
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Ｂ／Ｃ
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価値

Ｂ－Ｃ

便益 残存
価値
②
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①＋②
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現在価値

①
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評
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（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値

整
備
期
間
（

R
1
～

R
1
7
年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

【前回評価時H23】評価基準年H22 【今回評価R3】評価基準年R3
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更新済み

Ｂ/Ｃ根拠資料【大川】

５）費用便益分析（まとめ）

※Ｂ（便益）およびＣ（費用）は、基準年（評価年）に現在価値化した金額である。

 「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省水管理・国土保全局、令和２年４月）に基づい
て、被害軽減効果を河川改修事業の効果（便益）として算出を行った。

 被害軽減効果の算定にあたっては、費用や完成予定年の更新、評価基準年の更新、デフレ
ータの更新を行い、Ｂ/Ｃを算定した。

 被害軽減効果に治水施設の残存価値を加算し、便益とした。

 事業費の増加を考慮して費用対効果を算出したところ、便益が増加したことにより、算定の結
果、今回評価におけるＢ／Ｃは３．０となった。

河川名 項目
前回評価時
（Ｈ23）

今回評価
（R03）

大川 B/C

・B/C=2.8

B= 37.4億円

C= 13.1億円

建設費 11.0億円

維持管理費 2.1億円

・B/C=3.0

B= 45.4億円

C= 15.2億円

建設費 13.7億円

維持管理費 1.5億円


