
関空・和歌⼭⽅⾯

なにわ筋線
(⼤阪(うめきたエリア)〜JR難波・南海新今宮)
2030年度末開業⽬標

中之島線延伸

⼤阪モノレール延伸
(⾨真市〜⽠⽣堂)
2029年開業⽬標

北⼤阪急⾏延伸
(千⾥中央〜箕⾯萱野)
2024年３⽉23⽇開業

なにわ筋連絡線・新⼤阪連絡線

※北⼤阪急⾏延伸、⼤阪(うめきたエリア)地下駅以外の新駅名は仮称

路線図

＜⼤阪都⼼部拡⼤＞

※公共交通戦略より抜粋・⼀部追記
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５．公共交通戦略(H26.1)以降の取組状況

■北⼤阪急⾏延伸（2023年度開業⽬標）
＊区 間 ︓(千⾥中央駅)〜箕⾯船場阪⼤前駅〜箕⾯萱野駅 Ｌ≒2.5km 
＊事 業 費 ︓約600億円（府費︓100億円上限に箕面市に補助）
＊事業主体︓〔整備〕箕⾯市・北⼤阪急⾏電鉄 〔運⾏〕北⼤阪急⾏電鉄
【経過・スケジュール】
・H26.1     戦略本部会議において、事業主体や事業スキーム等について意思決定
・H27年度 都市計画決定、特許取得(軌道法)・事業許可(鉄道事業法)
・H28年度 都市計画事業認可、⼯事施⾏認可 ⇒ 現地着⼿

■大阪モノレール延伸（2029年開業⽬標）
＊区 間 ︓(⾨真市駅)〜⾨真南駅〜鴻池新⽥駅〜荒本駅〜⽠⽣堂駅 Ｌ≒8.9km 
＊事 業 費 ︓インフラ約740億円、インフラ外約310億円 合計約1,050億円（府費︓約300億円）
＊事業主体︓〔整備〕⼤阪府・⼤阪⾼速鉄道 〔運⾏〕⼤阪⾼速鉄道
【経過・スケジュール】
・H28.1 戦略本部会議において、事業化の意思決定
・H30年度 都市計画決定、特許取得(軌道法)

■なにわ筋線（2030年度末開業⽬標）
＊区 間 ︓(北梅⽥駅)~中之島駅~⻄本町駅~(JＲ難波駅)

~南海新難波駅~(南海新今宮駅) Ｌ≒7.2km
＊事 業 費 ︓約3,300億円（府費︓約590億円）
＊事業主体︓〔整備〕関⻄⾼速鉄道 〔運⾏〕⻄⽇本旅客鉄道、南海電気鉄道
【経過・スケジュール】
・H29.9 府戦略本部会議、市戦略会議において、整備主体や事業スキーム等について意思決定
・R1.7 事業許可（鉄道事業法）

①戦略路線等の進捗状況
→2024年３⽉23⽇開業

※公共交通戦略より抜粋・⼀部追記


